Date	Type	Description	Temps	État
24/08/2026				
	Tâche	explication du projet, choix du theme, explication des consigne et lecture du cdc	[90]	[DONE]
		Initial commit	[3]	[DONE]
	Documentation	pris du temps pour bien faire un bon rapport avec un tableau pour la planification et un auto pdf pour la Nouvelle version	[53]	[DONE]
		Total du jour	**2h26 (146 min)**	
31/08/2026				
	Fonctionnalité	installation de scottplot et création de tout le visuelle avec les screenshot pour les US	[80]	[DONE]
	Correction	j'ai relue le rapport en entier avant de commit	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour choisir des séries qui sont logiques a mettre sur un graphe ensemble et changement du code pour les mettre	[41]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps a essayer l'automatisation mais j'ai annuler par manque te temps	[26]	[DONE]
	Correction	suppression d'un fichier inutile	[2]	[DONE]
		Total du jour	**2h39 (159 min)**	
04/09/2026				
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour faire fonctionné un scripte qui va automatisé je jdt	[60]	[DONE]
		Total du jour	**1h00 (60 min)**	
07/09/2026				
	Fonctionnalité	j'ai eu un problème avec les type de valeur Object et Array et j'ai pris un peu de temps pour séparé le code sur plusieurs fichiers pour amélioré la lisibilité	[82]	[DONE]
	Fonctionnalité	apprentissage de scottplot	[42]	[DONE]
	Tâche	revew avec le prof	[36]	[DONE]
	Correction	Importation des données	[18]	[DONE]
		Total du jour	**2h58 (178 min)**	
09/09/2026				
	Fonctionnalité	jdt du 07.09.2026	[3]	[DONE]
		Total du jour	**0h03 (3 min)**	
14/09/2026				
	Correction	ignorer les artefacts de Build, les fichiers IDE et les journal de Test	[14]	[DONE]
	Correction	suppression des artefacts et fichiers temporaires dans le github	[10]	[DONE]
	Correction	supprésion du dossier obj	[4]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps avec le temps de réflexion, l'oublie d'une ligne qui ma fait perdre un peu de temps et le vérification avec l'US	[40]	[DONE]
	Correction	rename du fichier Form1 en MainPage	[5]	[DONE]
	Correction	pour avoir tout en anglais	[3]	[DONE]
	Fonctionnalité	Discutions avec le prof pour bien implémenter le stockage ~30min.	[67]	[DONE]
	Correction	ignorer les artefacts de Build, les fichiers IDE et les journal de Test	[14]	[DONE]
		fusion branche 'main' of https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco	[?]	[?]
	Fonctionnalité	changement pour des messages plus user friendly et ajout d'un message de confirmation d'imporation	[23]	[DONE]
	Fonctionnalité	génération du csv de jdt	[0]	[DONE]
		Total du jour	**3h00 (180 min)**	
28/09/2026				
	Correction	il y avait des données fantôme a cause d'une double source dans le JSON j'ai mis ~80min pour trouver la cause des données fantôme et ~20min pour réglé le problème	[99]	[DONE]
	Fonctionnalité	perte de temps avec une erreur lors de la création du projet de Test et pour bien commprendre le Test	[42]	[DONE]
	Fonctionnalité	création du second Test	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	création de Test 3	[7]	[DONE]
	Fonctionnalité	ajout des nouvelles section du rapport	[13]	[WIP]
	Fonctionnalité	jdt du 28.09.2026	[1]	[DONE]
		Total du jour	**2h52 (172 min)**	
05/10/2026				
	Fonctionnalité	fin de la table des matière	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour le faire beau	[44]	[DONE]
	Fonctionnalité	complétion de la section "Utilisation de L'IA dans ce projet"	[28]	[DONE]
	Fonctionnalité	complétion de la section "Bilan du déroulement de projet"	[33]	[DONE]
	Fonctionnalité	~25 min de discutions avec le prof pour expliquer du code et ~30 pour faire tout beau	[52]	[DONE]
	Fonctionnalité	continuer la section d'IA après discutions avec le prof	[4]	[WIP]
	Fonctionnalité	jdt du 05.10.2026	[2]	[DONE]
		Total du jour	**2h53 (173 min)**	
10/10/2026				
	Fonctionnalité	mise a jour du journal de travail excel	[0]	[DONE]
		Total du jour	**0h00 (0 min)**	
11/10/2026				
	Fonctionnalité	j'ai passé entre vendredi et aujourd'hui 5h a réparé l'impression en pdf de ma machine	[300]	[DONE]
		Total du jour	**5h00 (300 min)**	
26/10/2026				
	Fonctionnalité	pendant le travaille j'ai pris ~30min pour réglé une erreur de fichier pour le Test(envoi du fichier vierges plutôt que le modifier), ~30min pour répondre a des question du prof le reste du temps a été surtout pris par la compréhension du code, le remplacement du code et les commentaire	[177]	[DONE]
	Fonctionnalité	jdt du 26.10.2026	[1]	[DONE]

	Correction	erreur de commentaire auto	[0]	[DONE]
28/10/2026				
	Fonctionnalité	20min de discussion avec le prof et 20min pour l'installation et la prise en mains de gistodoc pour extraire les US j'ai ajouté les US dans le rapport et non plus uniquement les liens vers eux	[40]	[DONE]
	Fonctionnalité	complétion de la conclusion	[21]	[WIP]
		Total du jour	**1h01 (61 min)**	
30/10/2026				
	Fonctionnalité	j'ai réécrit la section IA en ajoutant : outil(s) utilisé(s), mode d'utilisation, exemples concrets (prompt, réponse, ce qui a été compris ou corrigé) et Bilan critique et prise de recul se qui m'a pris beaucoup de temps	[65]	[DONE]
	Fonctionnalité	changement du nom de cache vers storage	[5]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris un long moment pour bien comprendre le data driven et comment le faire + le temp de codé assisté avec IA et analysé le code pour tout comprendre (pas fini de comprendre mais commit pour continuer chez moi)	[120]	[DONE]
		Total du jour	**3h25 (205 min)**	