Date	Type	Description	Temps	État
24/08/2026				
	Tâche	explication du projet, choix du theme, explication des consigne et lecture du cdc	[90]	[DONE]
		Initial commit	[3]	[DONE]
	Documentation	pris du temps pour bien faire un bon rapport avec un tableau pour la planification et un	[53]	[DONE]
		Total du jour	**2h26 (146 min)**	
31/08/2026				
	Fonctionnalité	installation de scottplot et création de tout le visuelle avec les screenshot pour les US	[80]	[DONE]
	Correction	j'ai relue le rapport en entier avant de commit	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour choisir des séries qui sont logiques a mettre sur un graphe ense	[41]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps a essayer l'automatisation mais j'ai annuler par manque te temps	[26]	[DONE]
	Correction	suppression d'un fichier inutile	[2]	[DONE]
		Total du jour	**2h39 (159 min)**	
04/09/2026				
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour faire fonctionné un scripte qui va automatisé je jdt	[60]	[DONE]
		Total du jour	**1h00 (60 min)**	
07/09/2026				
	Fonctionnalité	j'ai eu un problème avec les type de valeur Object et Array et j'ai pris un peu de temps	[82]	[DONE]
	Fonctionnalité	apprentissage de scottplot	[42]	[DONE]
	Tâche	revew avec le prof	[36]	[DONE]
	Correction	Importation des données	[18]	[DONE]
		Total du jour	**2h58 (178 min)**	
09/09/2026				
	Fonctionnalité	jdt du 07.09.2026	[3]	[DONE]
		Total du jour	**0h03 (3 min)**	
14/09/2026				
	Correction	ignorer les artefacts de Build, les fichiers IDE et les journal de Test	[14]	[DONE]

	Correction	suppression des artefacts et fichiers temporaires dans le github	[10]	[DONE]
	Correction	suppréssion du dossier obj	[4]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps avec le temps de réflexion, l'oublie d'une ligne qui ma fait perdre un p	[40]	[DONE]
	Correction	rename du fichier Form1 en MainPage	[5]	[DONE]
	Correction	pour avoir tout en anglais	[3]	[DONE]
	Fonctionnalité	Discutions avec le prof pour bien implémenter le stockage ~30min.	[67]	[DONE]
	Correction	ignorer les artefacts de Build, les fichiers IDE et les journal de Test	[14]	[DONE]
		fusion branche 'main' of https://github.com/Gianmarco-Ruberti/P_FUN-Gianmarco	[?]	[?]
	Fonctionnalité	changement pour des messages plus user friendly et ajout d'un message de confirmati	[23]	[DONE]
	Fonctionnalité	génération du csv de jdt	[0]	[DONE]
		Total du jour	**3h00 (180 min)**	

28/09/2026				
	Correction	il y avait des données fantôme a cause d'une double source dans le JSON j'ai mis ~80	[99]	[DONE]
	Fonctionnalité	perte de temps avec une erreur lors de la création du projet de Test et pour bien comm	[42]	[DONE]
	Fonctionnalité	création du second Test	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	création de Test 3	[7]	[DONE]
	Fonctionnalité	ajout des nouvelles section du rapport	[13]	[WIP]
	Fonctionnalité	jdt du 28.09.2026	[1]	[DONE]
		Total du jour	**2h52 (172 min)**	

05/10/2026				
	Fonctionnalité	fin de la table des matière	[10]	[DONE]
	Fonctionnalité	j'ai pris du temps pour le faire beau	[44]	[DONE]
	Fonctionnalité	complétion de la section "Utilisation de L'IA dans ce projet"	[28]	[DONE]
	Fonctionnalité	complétion de la section "Bilan du déroulement de projet"	[33]	[DONE]
	Fonctionnalité	~25 min de discutions avec le prof pour expliquer du code et ~30 pour faire tout beau	[52]	[DONE]
	Fonctionnalité	continuer la section d'IA après discutions avec le prof	[4]	[WIP]
	Fonctionnalité	jdt du 05.10.2026	[2]	[DONE]
		Total du jour	**2h53 (173 min)**	